Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях 
новой архитектоники инновационного пространства»
за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждения: «Основная школа №73», «Средняя школа №76», «Средняя школа №67», Средняя школа №11», Средняя школа №56»,
[bookmark: _GoBack] «Средняя школа «№80 с углубленным изучением английского языка»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля 

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Изучить системы и успешные практики управления в различных структурах управления
	Сбор данных об успешных практиках управления 
	Формирование представлений о системах и успешных практиках в различных структурах управления 
	Разработан чек- лист готовности управляющей команды школы для перехода на новые формы менеджмента
Опубликована презентация в виртуальном ресурсном центре ГЦРО об успешных практиках
	

	2
	Совершенствовать структуру управления через реализацию проектного офиса (Введение новых структур – проектно-методических советов)
	Проведение ВКС «Проектный офис: цели и задачи», 
Разработка положения о проектно-методическом совете 
	Повышение профессионального уровня руководителей ОО и их управленческих команд посредством формирования новых компетенций, связанных с освоением проектного офиса, информационных технологий в управлении 
	52 руководителя ОО приняли участие в семинаре «Проектный офис: цели и задачи»;
Проведены консультации по формированию проектного офиса;
Разработано положение о проектно-методическом совете,

	



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ___________________________________________

Отчет составил(а):  Дроздова Н.Ю., директор средней школы № 67
